„ CREARE CAPACITATE NOUĂ DE PRODUCȚIE ENERGIE ELECTRICĂ DIN ENERGIE SOLARĂ PENTRU AUTOCONSUM LA PRIMĂRIA CURTIȘOARA - CEF CURTIȘOARA 190KWp”

Coduri CPV:

45261215-4 Lucrari de acoperire cu panouri solare
45310000-3 - Lucrări de instalaţii electrice

09331200-0 - Module solare fotovoltaice
71323100-9 Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrică
SECTIUNEA II - CAIET DE SARCINI

Prezenta secțiune face parte integranta din documentația de atribuire si constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se va elabora oferta

DATE GENERALE

Beneficiar: COMUNA COMUNA CURTISOARA, judetul Olt

Localitate: Curtisoara, strada Eroilor, nr.75, cod poştal: 237115,   Ţara: ROMANIA, tel: +40 249470004; Fax: +40 249470004, https://primariacurtisoara.ro
Tipul autorităţii contractante şi activitatea principală : Autoritate Publica Locala – Comuna Curtisoara

COD CPV 
45261215-4 Lucrari de acoperire cu panouri solare
45310000-3 - Lucrări de instalaţii electrice

09331200-0 - Module solare fotovoltaice
71323100-9 Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrică
Tipul achizitiei: proiectare si executie lucrari

Sursa de finantare: Ministerul Energiei – Fondul pentru modernizare 

Termenul de proiectare si executie: 9 luni 

Perioada de garantie minim acordata: 36 luni, valoare garantie de buna executie 10% din valoarea contractului fara TVA.
Introducere
Acest caiet de sarcini constituie ansamblul cerinţelor pentru realizarea proiectul tehnic şi a componentelor de infrastructura ale proiectului, conform contractului de finanţare prin Fondul pentru modernizare.
Ofertanţii trebuie sa respecte integral cerinţele minime incluse in accst Caiet de Sarcini si studiu de fezabilitate, ATR, anexe cu specificaţii tehnice ataşate daca cste cazulsi fliră a limita funcţionalităţile ofertate.
In documentaţi a tehnică, studiul de fezabilitate, devizul cuprinde valori ale serviciil or, lucrărilor, echipamentelor, utilajelor etc. Va informam ca aceste va]ori sunt cele estimate de autoritate si au rol orientativ, operatorii economici având libertatea de aofcrta propriile preturi, cu condiţia sa nu se depăşească valoarea totala estimata per fiecarecapitol din devizpcntru ser viciile de proiectare si execuţie a lucrărilor.
Caietul de sarcini face parte integrantă din documcntaţia de atribuire a contractului de achiziţie publică. Caietul de sarcini conţine principalele cerinţe pe care trebuie sil le îndeplinească ofertantii cu privire la proiect area si execuţia lucrărilor ce urmează a fi executate.
Determinant in decizia autoritarii publice locale de a face demersuri in sensul implementării obiectivului a fost consumul mare de energie electrica din surse convenţionale. Urmare a analizei datelor puse la dispoziţie de autoritatea publica locala, cat si prin întocmirea unui audit electroenergetic, au fost identificaţi parametri situaţiei existente, caracterizata prin:

-necesitatea unor investiţii pentru eficicntizarea consumurilor de energie electrica, la nivelul consumatorilor de interes public, gestionaţi dc autoritatea publica locala

-necesitatea unor investiţii pentru creşterea capacitatii de producere a energiei electrice pentru autoritatea publica locala, coroborata cu scăderea emisiilor de gaze cu efect de sera prin utilizarea unor surse de energie regenerabile

-reducerea costurilor cu energia electrica necesara pentru funcţionarea sectorului public si de servicii comunitare

Cerinţele impuse prin prezentul Caiet de sarcini sunt considerate minimale.Antreprenorul are obligaţia de a face dovada conformităţii fiecărui produs prin prezentarea declaraţiei de conformitate şi a certificatului de garanţie, emise de producător, reprezentantul autorizat al producătorului sau importator.
Informații despre Autoritatea Contractantă
Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este Comuna Curtisoara. Prin actiunile intreprinse, Comuna Curtisoara, face eforturi sustinute prin mijloace proprii si externe in favoarea dezvoltarii pozitive a zonei administrate. Astfel, aceste eforturi sunt directionate catre dezvoltarea infrastructurii, agriculturii, industriei si a mediului, de viata a locuitorilor zonei (sanatate, invatamant, cuitura, etc).

OBIECTUL ACHIZITIEI

Scopul principal al investiţiei este de a produce energie electrica prin forte proprii, intr- unmod ecologic, pentru a beneficia dc avantajele stipulate in Legea 139/2010 pentru modificarea Legii 220/2008 privind stimularea producerii de energie din resurse regenerabile.

Obiectivul general urmărit este:

• Producţie majorată a energiei electrice din surse regenerabile prin instalarea dc noi capacităţi dc producere a energiei din surse regenerabile, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul FM. Programul-cheie 1: Surse regenerabile dc energie şi stocarea energiei.

Investiţiile finanţate în cadrul acestui program vor avea un impact pozitiv în ceea ce priveşte:

a) reducerea emisiilor de carbon în atmosferă generate de sectorul energetic prin înlocuirea unei părţi din cantitatea de combustibili fosili consumaţi în fiecare an - cărbune, gaz natural;

b) o economie mai eficientă din punctul dc vedere al utilizării surselor, mai ecologică şi mai competitivă, conducând la dezvoltarea durabilă, care se bazează, printre altele, pe un nivel înalt de protecţie şi pc îmbunătăţirea calităţii mediului;

c) atingerea obiectivelor Uniunii Europene privind producţia de energie din surse regenerabile prevăzute în Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European şi a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile;

d) implementarea programelor cheie stabilite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
e) atingerea obiectivelor privind ponderea globală de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie din Planul Naţional Integrat în domeniul Energiei şi Schimbărilor Climatice 2021 -2030, aprobai prin H.Ci. nr. 1.076/2021;

0 creşterea producţiei de energie electrică din surse regenerabile contribuind la obiectivele Pactului verde european ca strategie de creştere sustenabilă a Europei şi de combatere a schimbărilor climatice in concordanţă cu angajamentele Uniunii de punere în aplicare a Acordului de 1a Paris şi obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU;

g) creşterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primară, ca rezultat al investiţiilor de creştere a puterii instalate de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro;

h) atingerea obiectivului privind neutralitatea climatică, prevăzut în Regulamentul (UE) 2021/1119 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 iunie 2021 de stabilire a cadrului pentru atingerea neutralităţii climatice şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 401/2009 şi (UE) 2018/1999 ("Legea europeană a climei"), referitor la asigurarea, până cel târziu în 2050, a unui echilibru la nivelul Uniunii între emisiile şi absorbţiile de gaze cu efect de seră care sunt reglementate în dreptul Uniunii, astfel încât să se ajungă la zero emisii nete până la acea dată;

i) decongestionarea Sistemului Energetic Naţional (SEN) prin utilizarea de noi capacităţi de producţie a energiei electrice descentralizate;

j) punerea în aplicare a iniţiativei emblematice Accelerarea (Power-up) din Strategia anuală pentru 2021 privind creşterea durabilă, care are ca obiectiv dezvoltarea şi utilizarea surselor regenerabile dc energie EUR-Lex - 52020DC0575 - EN - EUR-Lex (europa.eu).

Obiectivul principal este realizarea unor noi capacităţi de producţie de energie electrică din surse regenerabile dc tip solar, in vederea acoperirii consumului propriu.

Principalul rezultat urmărit este;

-creşterea nivelului de independenţă energetică a autori tatii publice locale prin obţinerea de energie din surse regenerabile, pentru consumul propriu al acesteia. Acest rezultat va contribui şi la:

-creşterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energic primară, ca rezultat al investiţiilor decreştere a puterii instalate de producere a energiei electrice şi termice din surse regenerabile mai puţinexploatate.

-reducerea emisiilor de carbon în atmosferă prin Înlocuirea unei părţi din cantitatea de combustibili fosili consumaţi în fiecare an.

Acest proiect are ca scop găsirea unei soluţii eficiente energetic şi economic, pentru generarea energiei electrice din surse regenerabile, în speţa sisteme fotovoltaicc, pentru autoconsum.
Echipamentele consumatoare de energie electrică sunt utilaje şi linii de procesare şi producţie, compresoare aer, pompe, ventilatoare, chilere ctc.

Prin implementarea unei centrale fotovoltaice se poate obţine o cantitate însemnată de electricitate, ce poate acoperi consumul de 98.865 kw in instalaţiile proprii, reducând in acest mod consumul de encrgie primară din rcţea. Acoperirea vârfurilor de consum de energie electrică va fi asigurat din reţeaua existentă de alimentare cu energie electrică.
Instalatia electrică fotovoltaică va fi amplasată în localitatea Curtisoara, Olt, România.

Principalele functii pe care instalatia electrică fotovoltaică le va îndeplini, sunt:

- captarea energiei solare;

- transformarea acesteia în energie electrică (curent continuu, tensiune si curent variabile);

- regularizarea energiei electrice (transformarea în curent alternativ cu caracteristici standard 230/400 V, 50Hz, sincron cu Sistemul Energetic National);

- colectarea de date de profil pentru evaluări superioare ale poten ialului energetic.

Beneficiarul doreşte realizarea unei noi capacită i de generare a energiei electrice din surse regenerabile de tip fotovoltaic.

Captarea energiei solare se realizează prin intermediul unor celule fotovoltaice. Acestea sunt fabricate din semiconductori, pe bază de siliciu – monocristalin, policristalin sau amorf, fiind diode sau jonctiuni P - N cu suprafată mare, care prin culoarea închisă a materialelor din componentă, captează majoritatea energiei solare (fotonilor incidenti). O celulă fotovoltaică clasică, bazată pe siliciu cristalin produce energie electrică cu o tensiune de aproximativ 0,5 V si un current proportional cu iradianta solară, suprafata efectivă si eficienta celulei. Cantitatea de energie electrică produsă de o celulă fotovoltaică poate fi influentată de o multitudine de alti factori: gradul de umbrire, temperatură, etc. Un număr de celule fotovoltaice pot fi conectate în serie si paralel, montate într-un sistem etans , între o foaie de sticlă securizată si una de fluorură de polivinil montate într-o ramă din profil de aluminiu extrudat sub formă de panouri pentru a obtine diferite capacităti de producere a energiei electrice, ce poate fi folosită în mai multe aplicatii în functie de necesităti.

Transformarea energiei solare în energie electrică se datorează fotonilor din radiatia solară care ciocnesc electronii din banda energetică de valentă (starea legată în structura cristalină), transferându-le îndeajuns de multă energie încât acestia trec în banda energetică de conductive promovând circulatia electronilor în directia dictată de polaritatea jonctiunii. Acest fenomen, cunoscut în literatura de specialitate sub numele de Efect Fotovoltaic stă la baza functionării celulelor fotovoltaice.

Energia electrică produsă de panourile fotovoltaice este sub formă de curent continuu (CC) si este neregulată (tensiune si curent variabile), dificil de transportat. Transformarea si regularizarea energiei electrice, într-o formă transportabilă, se realizează cu ajutorul invertoarelor ce transformă energia electrică generată sub formă de curent continuu (CC) în curent alternative (CA), ce poate fi furnizata în Sistemul Energetic National (SEN). Transformarea are în total o eficienţă medie Euro (European efficiency) ηeuro de 98,2% i maximă (Max. efficiency) ηmaxim de 98,5%. Eficienta maximă se datorează în parte functionării la tensiuni mari de până la 1000V pe partea de CC (care implică pierderi mici pe cablurile de fortă) si o ajustare permanentă a parametrilor de colectare (Maximum Power Point Tracking - MPPT) la nivelul invertoarelor.

În această formă, energia electrică poate fi utilizată pentru autoconsum si excesul injectat în Sistemul Energetic National(SEN) pe liniile de distributie de joasă tensiune (0,4kV), iar pentru acest deziderat se va folosi viitoarea instalatie de racordare a obiectivului. În conformitate cu potentialul solar aferent localitătii Curtisoara, aceasta se bucură de o pozitie avantajoasă în cadrul ării având un potential solar mediu anual de aproximativ 1652 KWh/m2.

- Sistemul de module fotovoltaice
Generatorul de energie electrică (totalitatea modulelor fotovoltaice) este compus din panouri fotovoltaice montate pe suporti de profile de Al protejate împotriva coroziunii, care s-au dovedit a fi o alegere foarte bună în implementarea altor proiecte similare. Sistemul asigură rigiditate, stabilitate termică si chimică si rezistentă la intemperii, definite prin încărcările statice si dinamice la care întreaga instalatie va fi supusă.

- Structura metalică de susţinere a panourilor fotovoltaice;

Structura de montaj asigură o înăltime corespunzătoare a marginii inferioare a panourilor fotovoltaice fată de sol, pentru a permite o functionare optimă în perioadele cu căderi de zăpadă mai mari decât mediile înregistrate. Structurile suport ale panourilor fotovoltaice se vor asambla cu orientare S, pe structură modulară, cu module construite identic, ceea ce permite replicarea la un cost redus.

- Invertorul

Pentru a transforma curentul continuu produs de panourile fotovoltaice ȋn curent alternative care poate fi livrat în reţeaua electrică (a consumatorului sau cea de distribuţie), se utilizează invertoare On-Grid de tip string.

Invertorul va permite conectarea utilizatorului prin Wi-fi sau Ethernet cu orice dispozitiv compatibil, local, sau de la distanţă printr-o conexiune la internet.

Invertorul propus este trifazat şi va respecta cerinţele impuse de operatorul de re ea privind calitatea şi parametrii energiei electrice consumate de beneficiar şi de parametrii rezultaţi din proiectare. Acesta va respecta curba de sarcină impusă de beneficiar şi cerinţele privind protecţia la insularizare impuse de operatorul de reţea.

Pentru a transmite datele spre operatorul centralei (beneficiar sau operatorul de reţea), invertorul este dotat cu un dispozitiv de comunica ii prin care se monitorizează şi controlează toate datele stringurilor de panouri fotovoltaice.

Invertorul necesită o alimentare a serviciilor interne proprii. Acesta se alimentează pe durata nopţii din tabloul electric, consumând energie de la re ea, dacă este nevoie – consumul pe timp de noapte fiind de 1-2.5 Wh/invertor.

Invertorul are gradul de protecţie IP65 şi permite montarea atât la interior cât şi la exterior, iar amplasarea va respecta instrucţiunile din manualul de instalare a producătorului. Se propune amplasarea în proximitatea panourilor fotovoltaice.

􀀀 Limitarea puterii active - invertorul poate limita puterea activă produsă şi injectată ȋn reţeaua electrică la comanda operatorului, preluând datele de consum de la accesoriile opţionale (ex. Smart Meter);

􀀀 Injectarea de putere reactivă - invertorul poate produce sau consuma putere reactivă la comanda operatorului sau după o curbă caracteristică prestabilită;

􀀀 Recuplarea după un defect - după dispariţia unui defect produs ȋn reţea, invertorul poate porni la puterea maximă rapid sau cu o rampă de 10% din puterea nominală pe minut până ajunge la puterea maximă produsă;

􀀀 Protecţia la insularizare - această funcţie detectează formarea insularizării instalaţiei fotovoltaice pe durată sau după un defect şi deconectează invertorul de la reţea.

- Sistemul de monitorizare

Soluţia propusă ȋn cadrul acestui proiect se bazează pe echipamente de monitorizare, comandă şi control furnizate de producătorul invertoarelor.

Sistemul va putea prelua şi monitoriza informaţii până la nivel de string-uri, colectând datele de la invertoare prin protocoale de comunicaţie standard(eg. Modbus TCP/RTU). Toată reţeaua de 0.4kV va putea fi monitorizată prin intermediul portalului producătorului de invertoare existând posibilitatea de a realiza comenzi asupra invertoarelor precum şi comenzi de limitare a puterii active sau de schimbare a factorului de putere, dacă se doreşte.

Echipamentele principale care vor fi instalate ȋn tabloul de automatizare şi comunicaţii sunt:

􀀀 Modulul de comunica ie inteligent care func ionează cu invertoarele pentru a facilita comunicarea între invertoare si managementul de sistem

􀀀 Senzorul inteligent, cu func ii combinate de măsurare i comunicare, aplicabilă în principal la măsurarea pentru: cantitatea de electricitate inclusive tensiunea, curentul, puterea, frecven a, factorul de putere, energia activă etc.

în circuitul electric. Acesta poate realiza conexiunea cu un dispozitiv extern prin interfată de comunicare RS485. Adaptarea montajului standard pe sină DIN 35mm, proiectat ca modul structural, prezintă un avantaj facilitând o instalare i conexiune usoară.

Restul echipamentelor ţin de func ionalitatea tabloului, şi anume: sursă de putere, conectică şi un router board (după caz) care permite transmiterea datelor culese de echipamente din instalaţie către portalul producătorului care poate fi accesat de către beneficiar si/sauoperatorul de distributie.

- Echipamente electrice de conexiune

Cablurile de curent continuu se compun din cablurile ce conectează panourile între ele alcătuind stringurile (şirurile) de panouri şi cablurile ce conectează stringurile la invertoare.

Cablurile ce conectează panourile între ele alcătuind string-urile sunt furnizate de producătorul de panouri, două pentru fiecare panou. Desi nu este necesară protejarea lor în tuburi de protecţie, întrucât acestea sunt rezistente UV, ele vor fi amplasate pe profilele structurii metalice, fixate cu coliere de plastic, protejate de acţiunea directă a condiţiilor meteorologice. Cablurile de conectare a şirurilor de panouri la invertoare vor fi confecţionate la faţa locului, vor fi amplasate pe profilele structurii metalice, fixate cu coliere de plastic, protejate de acţiunea directă a condiţiilor meteorologice.

Cablurile de curent alternativ se compun din cablurile ce conectează invertorul la tabloul electric de conexiune a invertoarelor şi cablurile ce conectează acest tablou la tabloul electric general existent al Beneficiarului, după caz. Solutia va fi detaliată în cadrul detaliilor de executie.

Cablurile de conectare a invertoarelor la tabloul electric de conexiuni vor fi pozate într-un canal de cablu metalic/copex amplasat în zona inferioară a invertoarelor, pe peretele vertical al camerei tehnice sau în sol(după caz).

Cerinţe ce se vor respecta pentru toate tipurile de cabluri:

- Sectiunile conductoarelor/cablurilor de c.c. i c.a. se vor determina astfel încât căderea totală de tensiune să fie de cel mult 2%.

- La pozarea cablurilor se va ine cont de standardele privind raza maximă de curbură si distantele dintre cabluri;

- Cablurile pozate în santuri/pat de cablu trebuie să fie paralele, iar intersectarea acestora trebuie evitată în măsura în care se poate.

- La conexiunile din tablourile electrice se vor folosi tuburi termocontractibile pentru izolare.

Toate terminalele de conexiune vor fi adecvate tipului de cablu pe care se montează. Montajul se va face numai cu echipamente adecvate.

Legătura dintre invertoare şi SEN, respectiv tabloul electric general unde se va conecta instalaţia fotovoltaică, se va face prin intermediul unui tablou electric de conexiuni. Acesta va fi folosit pentru a colecta puterea produsӑ de invertoare şi va fi dotat cu intrări pentru invertor.

Tabloul electric de conexiune va permite separarea/deconectarea instalaţiei fotovoltaice în cazul opera iunilor de mentenantă, si o va proteja în cazul unei avarii propagate din reţeaua electrică de distribuţie, find dotat cu:

- Separatoare de sarcină cu siguranţe automate;

- Protecţie la supratensiuni;

- Bornă de ȋmpământare;

- Releu anti-insularizare.

Instalaţia de împământare

Pentru protecţia personalului de exploatare şi mentenanţă ȋmpotriva atingerilor accidentale indirecte se va realiza o instalaţie de legare la pământ în conformitate cu normativele şi standardele în vigoare (I7/2011, 1RE-Ip 30/2004). La realizarea acestei instalaţii de legare la pământ se va ţine seama şi de recomandările furnizorului de echipament în ceea ce priveşte modul de legare la priza de ȋmpământare.
Conform normativului 1RE-Ip 30/2004 instalatia de legare la pământ va fi dimensionată încât rezistenta de dispersie rezultată (Rd) va fi:

- De maxim 0,8 Ω în cazul în care la priza de pământ se racordează instalatia de protective împotriva descărcărilor atmosferice;

- Mai mică sau cel mult egală cu 4 Ω dacă la priză de pământ nu se racordează instalatia de protectie împotriva descărcărilor atmosferice.

La instala ia de împământare a sistemului se va racorda întreaga instalatie (conform prevederilor 1.RE Ip 30/2004), precum şi toate elementele conductoare care nu fac parte din circuitele curenţilor de lucru, dar care în mod accidental ar putea intra sub tensiune printr-un contact direct, prin defect de izolaţie sau prin intermediul unui arc electric (suporţii metalici de susţinere a panourilor fotovoltaice, îngrădirile din plasă metalică, porţile metalice etc.).

De asemenea, la instalaţia de legare la pământ se racordează următoarele:

- Structura metalica de susţinere a panourilor fotovoltaice;

- Invertoarele;

- Tablourile electrice de conexiune.

- Conectarea la reţea

Soluţia tehnică se va detalia la faza PTh+DE a proiectului în baza studiului de solutie obtinut de la operatorul de distributie .

În conformitate cu "Conditiile tehnice de racordare la re elele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activă în retea", aprobate prin Ordinul ANRE nr.132/2020, instalatia de utilizare a beneficiarului şi circuitele de curent alternativ aferente instalatiilor de producere a energiei electrice vor fi echipate cu:

a) întreruptoare/echipamente de comuta ie astfel încât între unitatea generatoare si punctul de racordare/delimitare, vor exista cel pu in două întrerupătoare/echipamente de comutatie,

exceptând întrerupătorul/echipamentul de comutatie al unitătii generatoare;

b) releu pentru asigurarea func iei de protec ie, care să declan eze echipamentul de interfată în cazul:

(i) aparitiei unui regim de functionare insularizat;

(ii) depăsirii valorilor maxime si minime ale tensiunii si frecventei;

(iii) depăsirii unui prag de curent (suprasarcină/scurtcircuit);

c) reglajele, respectiv valorile de actionare si temporizările functiilor de protectie din invertoare vor fi coordonate cu reglajele releului de protec ie din circuitele de curent alternative aferente instalatiilor de producere a energiei electrice.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie să prezinte următoarele autorizații:

Autorizarea ANRE tip C1A sau echivalent - care sa certifice capabilitatea ofertantului pentru proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV - 20 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV, stații de medie tensiune, precum și partea electrică de medie tensiune a stațiilor de înaltă tensiune; include competențele atestatului de tip Bp, conform art. 9, alin. (1), lit. i) conform Ordin ANRE 134/2021.;

Notă: Documentele edificatoare vor fi prezentate în copie lizibilă. Persoanele juridice străine vor prezenta atestările/licențele/documentele edificatoare în copie lizibilă însoțite de traducere în limba română.

Autorizarea ANRE tip C2A sau echivalent - care sa certifice capabilitatea ofertantului pentru executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV - 20 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV, stații de medie tensiune, precum și partea electrică de medie tensiune a stațiilor de înaltă tensiune; include competențele atestatelor de tip Be, Bi, A2 și A1, conform art. 9, alin. (1), lit. k) conform Ordin ANRE 134/2021.
Durata de implementare a obiectivului de investitii este estimată la 9-12 luni, durata de executie fiind de 4-6 luni. 

Estimativ, graficul de executie va avea în vedere următoarele termene de implementare de la data de începere a contractului (DI):

● Inginerie si proiectare, incl. obtinere acorduri si autorizatii: 1-3 luni de la DI;

● Implementare proiect (livrare procurări, executie lucrări, prestări servicii): 4-6 luni.

Un grafic de executie pentru principalele activităti ale contractului la cheie va fi asigurat în cadrul ofertei angajante, iar o actualizare a acestuia va fi efectuată înainte de începerea efectivă a contractului respectiv a fazei de executie propriu-zise.

Pentru implementarea proiectului se vor folosi resurse umane si tehnice angajate si / sau subcontractate. Personalul cheie va avea experientă în proiecte similare si educatia necesară, certificarea si abilităti instruite.

Personalul Executantului- Personal minim solicitat

Referitor la persoana juridică- antreprenorul care va executa lucrările:

Se solicita ca Ofertantul sa fie autorizat de către Autoritatea Naţionala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) sau echivalent pentru execuţia de instalaţii electrice, raportat la capacitatea/parametrii centralei electrice fotovoltaicc care urmează sa fie montata si instalata, conform ORDIN nr. 134 din 15 decembrie 2021 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, executa si verifica instalaţii electrice.

Pentru realizarea activităţilor in cadrul Contractului, Autoritatea Contractanta solicita ca Echipa din partea Ofertantului sa fie formata din cel puţin următoarele categorii de profesii si specializări:

Pentru realizarea activităţilor din cadrul Contractului, este necesar următorul personal calificat:

• Reprezentant al Antreprenorului - Manager dc Contract- o persoana Expert cheie principal Manager de Contract

Sarcini si atribuţii:

Menţine relaţia cu Autoritatea Contractanta pe probleme ce privesc implementarea proiectului.

Răspunde dc planificarea, monitorizarea si controlul activităţilor proiectului precum si urmărirea realizării activităţilor conform planificării, in condiţiile contractului;

Asigura controlul schimbărilor aprobate prin proiect;

Planifica, aloca si monitorizează resursele proiectului -întocmeşte documente de management a proiectului si le modifica atunci când este nevoie,

-asigură toate resursele necesare aplicării sistemului dc asigurare a calităţii conform reglementărilor în materie -gestionează relaţia dintre Contractant şi subcontractorii acestuia

-gestionează şi raportează dacă execuţia lucrărilor se realizează cu respectarea clauzelor contractuale şi a conţinutului Caietului de Sarcini

In cazul în care se constată o deviaţie în realizarea activităţilor faţă de planificarea iniţială, managerul dc proiect, împreună cu experţii implicaţi în activităţile respective vor realiza un plan de excepţie care să explice situaţia apărută, să prezinte consecinţele nccorectării situaţiei de excepţie şi opţiunile existente pentru corectarea acesteia împreună cu planul de implementare a opţiunilor şi recomandărilor-
Șef de șantier  - Responsabil de organizarea și supravegherea tuturor activităților realizate de Antreprenor pe șantier – 1 persoana
Electrician atestat ANRE grad III A - Responsabil de proiectare instalații electrice - min.1 persoana 

Instalator sisteme fotovoltaice atestat COR 741103 - Responsabil de execuția lucrărilor de montaj a panourilor fotovoltaice  - min.2 persoane

Responsabil tehnic cu executia – 1 persoana

Responsabil SSM – 1 persoana
Sarcini şi responsabilităţi în cadrul contractului

Se vor respecta obligaţiile prevăzute la art. 37 din Ordinul ANRE nr. 66/2023 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici dc calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice:

a) de a cunoaşte şi respecta prevederile prezentului regulament şi ale reglementărilor emise de ANRE aplicabile activităţii sale;

b) de a executa şi proiecta lucrări numai pe baza unei autorizaţii de electrician autorizat valabile şi numai in limita competentelor acordate de gradul şi de tipul de autorizare obţinute;

c) de a executa lucrări in instalaţiile electrice numai după obţinerea acordurilor sau avizelor legale necesare;

d) de a executa lucrări in instalaţii electrice numai pe bază de proiecte întocmite de electricieni autorizaţi sau operatori economici atestaţi;

e) de a respecta proiectul în baza căruia execută instalaţia electrică; în cazul constatării unor neconformitâţi de orice natură, electricianul autorizai este obligat să sesizeze proiectantul;

f) de a nu semna documentaţii de orice fel pentru lucrări pe care nu le proiectează, execută sau nu le supraveghează direct;

g) de a avea un comportament corect, etic şi profesional cu persoanele fizice sau cu operatorii economici cu care vine în contact în relaţia profesională;

h) de a participa la recepţia şi la punerea în fwicţiune a instalaţiei electrice de utilizare proiectate/executate, în cazul în care i se solicită acest lucru de către beneficiarul sau operatorul de reţea la care urmează a se racorda instalaţia electrică de utilizare;

i) de a solicita operatorului de reţea punerea sub tensiune a instalaţiilor electrice executate, după recepţionarea acestora şi încheierea tuturor contractelor prevăzute de lege în vederea alimenlării/fumizârii energiei electrice;

j) de a nu executa lucrări, manevre sau intervenţii sub orice formă în instalaţiile operatorilor de reţea şi/sau de a nu utiliza componentele reţelelor electrice de distribuţie sau transport fără contracte încheiate cu operatorul de reţea în patrimoniul căruia se află acestea;

k) de a nu utiliza componentele reţelelor electrice de distribuţie sau transport în alte scopuri decât cele prevăzute în legislaţia în vigoare;

l) de a respecta reglementările tehnice în vigoare;

m) de a respecta legislaţia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

n) de a prezenta autorităţii competente, la solicitarea acesteia, orice dale şi informaţii necesare desfăşurării activităţii acesteia;

o) de a permite verificările, inspecţiile şi controalele prevăzute prin reglementări sau dispuse de AN RE;

p) de a respecta şi de a aplica măsurile dispuse de AN RE.

q) Coordonează execuţia pe şantier a lucrărilor instalaţii electrice specifice proiectului din punct de vedere al cantităţii, calităţii, si respectării termenelor de execuţie;

r) Verifica planurile de execuţie si propune soluţii constructive pentru rezolvarea neconformitâţi lor identificate;

s) Colectează. înregistreazădocumentele ce provin delafurnizorvproducători/subantreprenori/ laboratoare de încercări si întocmeşte cartea construcţiei verificând conformitatea acestora cu lucrările de instalaţii electrice executate;

t) întocmeşte si/sau verifica ataşamente, situaţiile de lucrări, rapoarte de lucru, procese verbale sl orice alta documentaţie cu caracter tehnic;

u) Urmăreşte ca aprovizionarea cu materiale comandate sa se facă la timp. verificând existenta documentelor de calitate;

v) îşi însuşeşte si urmăreşte aplicarea legislaţiei, procedurilor instrucţiunilor tehnice de lucru.

Nota: Referitor la atestatele/autorizatiL/certificate7certificări de specialitate, in ca/.ulpersoanclor juridice/fizice străine vor fi acceptate documente echivalente emise de instituţii echivalente.

Echipa Ofertantului va fi formata din numărul minim de experţi cheie solicitaţi in caietul de sarcini, dar si din alţi experţi pe care Ofertantul va considera ca sunt necesari pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale sau care sunt necesari conform prevedrilor legale.
1.1 Utilaje, echipamente, materiale

Antreprenorul va răspunde pentru propriile Utilaje. Antreprenorul va asigura Utilaje în conformitate cu cele prevăzute în Programul de Execuţie acceptat şi în vigoare. Pentru executarea Lucrărilor Antreprenorul va folosi Utilaje de cel puţin aceeaşi calitate şi capacitate cu Utilajele propuse în Ofertă şi listate în Contract.

Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea. încărcarea, transportul, primirea, descărcarea, depozitarea şi protejarea tuturor Bunurilor şi a altor produse necesare execuţiei Lucrărilor. Antreprenorul nu va fi îndreptăţit la prelungirea duratei de execuţie sau la plata unor costuri suplimentare pentru daune, pierderi şi cheltuieli care rezultă din transportul Bunurilor.
1.2 Zona de lucru, utilităţile şi facilităţile şantierului

Aceste informaţii sunt regăsite in studiul de fezabilitate şi vor fi descrise în mod detaliat la nivelul PTH care se va întocmi.

1.3 Modificări tehnice

Contractantul execută lucrările descrise cu respectarea în totalitate a cerinţelor din Caietul de sarcini şi documentaţia de proiectare care va fi întocmită. De regulă şi din principiu, pc perioada execuţiei lucrărilor nu este permisă nicio modificare tehnică (modificare sau adăugare) a documentaţiei de proiectare. Modificările vor fi realizate numai cu acordul Autorităţii Contractante şi numai în cazul în care nu sunt substanţiale, în conformitate cu prevederile art.221 din I.egea nr.98/2016 privind achiziţiile publice.
2. Managementul calităţii si managementul documentelor

2.1 Managementul calităţii si responsabilităţi legate de controlul calităţii lucrărilor executate Responsabilităţi in elaborarea planului calitatii

Este responsabilitatea Contractantului să asigure implementarea cerinţelor specificate în documentaţia tehnică în condiţii de calitate stabilite prin intermediul acesteia şi prin asigurarea de către Contractant a personalului calificat şi a dotărilor necesare executării activităţii în baza propriului sistem de management al calităţii.

In cadrul Contractului activitatea de control al calităţii trebuie abordată de Contractant de o manieră care să demonstreze în orice moment trasabilitaiea executării lucrării de instalare panouri fotovoltaicc în conformitate cu cerinţele documentaţiei tehnice pusă la dispoziţia Contractantului de către Autoritatea Contractantă. Planului Calităţii se va elabora specific pentru realizarea lucrărilor la momentul acestora.

De asemenea operatorilor economiei li se solicită prezentarea de certificări specifice care atestă respectarea de către aceştia a standardelor de asigurare a calităţii respectiv dovada implementării sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent pentru activitatea de execuţie lucrariparte din obiectul contractului.

Toate cerinţele aplicabile Contractantului se aplică obligatoriu subcontractorilor şi furnizorilor de echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie să se asigure ca toţi subcontractorii şi/sau furnizorii. înţeleg, în totalitate, toate cerinţele de control al calităţii înainte ca aceştia să înceapă lucrul.

Contractantul va executa toate activităţile din cadrul Contractului în conformitate cu Planul calităţii. Acesta trebuie să cuprindă toate cerinţele privind execuţia lucrărilor din prezentul Caiet de sarcini, în consecinţă. Planul calităţii nu trebuie să fie generic ci specific pentru acest Contract şi pentru lucrările ce sunt incluse în Contract.

Cu luarea în considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii, Anexa nr.2 la HG nr.766/1997. Planul calităţii redactat de Contractant trebuie:

i. să descrie cum va aplica Contractantul în cadrul Contractului sistemul de management al calităţii în construcţii în aşa tel încât să îndeplinească cerinţele tehnice şi contractuale precum şi reglementările, standardele şi normele aplicabile;

ii. să demonstreze Autorităţii Contractante cum va îndeplini Contractantul cerinţele privind calitatea incluse în Caietul de sarcini şi în reglementările ce guvernează calitatea în execuţia lucrărilor în construcţii;

iii. să descrie modul în care vor fi organizate şi gestionate activităţile în cadrul Contractului pentru a îndeplini cerinţele;

iv. să fie conform cu toate datele dc intrare furnizate dc Autoritatea Contractantă prin această Documentaţie de Atribuire.

Pe durata executării Contractului, Planul calităţii se actualizează ori de câte ori se consideră necesar şi/sau la solicitarea Autorităţii Contractante.
2.2 Planurile de control a calităţii

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapă a lucrărilor), Contractantul trebuie să prezinte spre aprobare cu cel puţin 5 zile înainte de începerea acesteia un plan de control al calităţii executării lucrărilor.

Contractantul prezintă în cadrul şedinţei de demarare a activităţilor în Contract, un Plan general de control al calităţii lucrărilor executate. Acest plan trebuie să acopere toate actlvităţile/etapele subsecvente pentru care vor fi organizate lucrări pe şantier şi să identifice Planurile de control a calităţii aferente diferitelor activitati/etape specifice ale lucrărilor. Plănui general dc control al calităţii lucrărilor va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de către Autoritatea Contractantă în termen de 5 zile de la emiterea de către Contractant.

Planul de control al calităţii va conţine, acolo unde este aplicabil, cel puţin următoarele:

Descrierea sarcinilor planificate şi lista etapelor de execuţie pentru realizarea activităţii;

i. Responsabilităţile pentru execuţia, gestionarea şi controlul activităţii;

ii. Trimiteri la specificaţiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la execuţia, controlul şi acceptarea activităţii;

iii. integrarea documentaţiei de certificare (procese verbale/minute, inspecţii sau rapoarte de testare, certificate etc.) prevăzută pentru activitate;

iv. Documentaţia finală a activităţii urmată de închiderea Planului de control al calităţii.

Contractantul trebuie să ofere Autorităţii Contractante posibilitatea de a participa la execuţia oricărei activitâţi/etape la fiecare etapă a Planului de control al calităţii aferent şi să verifice conformitatea execuţiei şi a controalelor cu Planul de control al calităţii, în acest sens Autoritatea Contractantă va indica:

i. activităţile la care intenţionează să participe în mod special;

ii. activităţile care nu trebuie să fie începute fără prezenţa reprezentantului Autorităţii Contractante. Contractantul va comunica datele acestor activităţi cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de a realiza activitatea respective.
2.3 Managementul documentelor

Fiecare document emis de către Contractant trebuie să poarte un cod unic de referinţă sub formă dc număr de identificare alocat de Contractant. Numărul de identificare al fiecărui document emis de Contractant trebuie să fie menţionat pc fiecare pagină a respectivului document.

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autorităţii Contractante trebuie să fie în limba română, cu excepţia cazului în care Autoritatea Contractantă prevede altfel.

Toţi parametrii din cadrul documentelor trebuie să fie exprimaţi în unităţi din Sistemul internaţional de unităţi. Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate în format JPG (Joint Photographic Experts Group). Contractantul va furniza două exemplare tipărite şi două copii pe suport electronic (DVD sau memorie USB) a documentelor ce rezultă pe toată durata de execuţie a Contractului, în plus faţă de cele de mai sus, toate documentele aferente realizării detaliilor de execuţie - acolo unde este aplicabil, trebuie furnizate de către Contractant şi într-un format Adobe Acrobat (pdf), fie direct din fişierele native sau copie scanată a originalelor. Contractantul va furniza fişierele native sau sursă ale tuturor documentelor tehnice şi ale Contractului.

Contractantul va transmite spre aprobare iniţială orice abatere dc ia cerinţele privind managementul documentelor. Autoritatea Contractantă poate accepta abaterea sau poate solicita Contractantului să realizeze modificări suplimentare înainte de a o accepta.
3 Managementul Contractului

3.1 Gestionarea relaţiei dintre Autoritatea Contractantă şi Contractant

Instrumentul practic în gestionarea relaţiei dintre Contractant şi Autoritatea Contractantă este întâlnirea, care poate lua forma întâlnirii de început/de demarare a activităţilor în Contract, a întâlnirilor pentru monitorizarea progresului, a întâlnirilor de lucru sau întâlniri pentru acceptarea rezultatelor parţiale şi a rezultatului final al Contractului
Tipul, frecvenţa şi scopul întâlnirilor în cadrul Contractului şi cine trebuie să organizeze aceste întâlniri: întâlnirile vor fi convocate de către superv izor ori de cate ori se va considera ca sunt necesare, întâlnirile pot fi convocate si de către Executant.

La începerea activităţii în cadrul Contractului va fi formalizată printr-o întâlnire de demarare a activităţilor în cadrul Contractului, această întâlnire va avea loc în termen de 5 zile de la intrarea în efectivitate a Contractului. Această întâlnire trebuie să fie organizată de către Contractant;

întâiniri/şedinţe periodice de lucru la sediul Autorităţii Contractante sau la şantier, vor avea loc lunar, in ultimele 3 zile lucrătoare ale lunii;

Autoritatea Contractantă are posibilitatea realizării de întâlniri ad-hoc pe şantier.

Activităţile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului Inspectoratului dc Stat în Construcţii, care va efectua inspecţii la faţa locului asupra lucrărilor şi a documentelor relevante. Autoritatea Contractantă va desemna, pentru lucrările ce fac obiectul prezentului contract, un diriginte de şantier/sau un inginer/sau o echipă de supervizare (după cum este aplicabil).

Acesta lucrează independent şi reprezintă Autoritatea Contractantă în legătură cu aspectele tehnice ale Contractului.

Obligaţiile Contractantului în raport cu părţile numite independent de Autoritatea Contractantă:

- Contractantul va avea obligaţia de a raporta către supervizorul lucrării când acesta ii cere Orice cerinţă de securitate emisă de Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate în timpul executării lucrărilor va fi aplicată de către Contractor.
3.2 Planificarea activităţilor în cadrul Contractului
Serviciile și lucrările solicitate 
Elaborarea documentației pentru obținere avize, acorduri, autorizare pentru lucrările de construcții A.C. (după caz, instalare structură metalică susținere panouri fotovoltaice, obținere Avize Tehnice de Racordare – prosumator); 

Elaborarea documentației tehnice (Proiect Tehnic, Documentație de Execuție, pentru instalare și branșare echipamente, inclusiv liste de cantități); 

Verificarea proiectului de către verificatori atestați conform legislației în vigoare; 

Execuția lucrărilor (livrare și montare echipamente); 

Asigurarea Asistenței Tehnice pe perioada de execuție, inclusiv instruire, participarea la recepție și la elaborarea cărții tehnice a construcției; 

Contractantul va furniza Autorităţii Contractante în cadrul şedinţei de demarare a activităţilor în Contract un plan detaliat de execuţie a tuturor activităţilor din Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de către Autoritatea Contractantă în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea de către Contractant.
4 Şedinţa de demarare a activităţilor în Contract

Procesul verbal/Minuta şedinţei de demarare a activităţilor în Contract se întocmeşte imediat după această întâlnire şi este semnată dc ambele părţi.

în cadrul şedinţei de demarare a activităţilor în Contract Contractantul furnizează Autorităţii Contractante următoarele documente:

i. Planul detaliat de execuţie a tuturor activităţilor din Contract;

ii. Pianul calităţii;

iii. Planul general dc control al calităţii;

iv. Planul de securitate şi sănătate al Contractantului şi Subcontractanţilor, care integrează toate cerinţele din Planul de securitate şi coordonare.
5 începerea activităţilor pe şantier

În momentul în care Contractantul a furnizat Autorităţii Contractante toate documentele precizate mai sus. iar Autoritatea Contractantă le-a aprobat fără observaţii, se poate realiza organizarea de şantier.

Această întâlnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de şantier înainte de începerea oricărei activităţi pe şantier şi va include predarea amplasamentului rezervat pentru organizarea de şantier şi a facilităţilor acestuia către Contractant.

Procesul verbal/Minuta acestei întâlniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare şi începere a activităţilor pe şantier, se emite imediat după terminarea întâlnirii şi se semnează de ambele părţi. Lucrările pot începe efectiv doar după ce:

i. Planul de sănătate şi securitate este aprobat de Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate în timpul executării lucrărilor:

ii. Planurile de control a calităţii şi procedurile de executare a lucrărilor sunt furnizate şi aprobate fără observaţii de Autoritatea Contractantă;

iii. au fost obţinute toate autorizaţiile necesare.
6 Verificarea lucrărilor

Verificări de efectuat pe faze de lucrări Teste electrice - generale; Verificări preliminare privind montajul, Verificări încercări pentru tablouri electrice încercări probe la circuite in cablu sau conductoare încercări si probe pentru legarea la pământ. Verificări in timpul execuţiei

In acelaşi timp, la finalizarea execuţiei lucrărilor necesare pentru instalaţia fotovoltaica, se vor verifica:

-calitatea echipamentelor, componentelor si lucrărilor realizate;

-corespondenta lucrărilor cu prevederile din proiect, standarde si alte reglementari oficiale;

-aspectul calitatea lucrărilor:

-condiţiile de rezistenta, etanşeitate si funcţionare
a instalaţiilor;

-aspectul, calitatea lucrărilor pentru porţiunile vizibile ale instalaţiei;

- funcţionarea instalaţiei;

7 Finalizarea lucrărilor şi recepţia la terminarea lucrărilor

Atunci când Contractantul consideră că a finalizat toate lucrările de şantier prevăzute de Contract, va notifica Autoritatea Contractantă care va verifica îndeplinirea tuturor obligaţiilor contractuale. După terminarea verificărilor menţionate anterior. Autoritatea Contractantă şi Contractantul vor semna Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Recepţia lucrărilor se va realiza în două etape, cu luarea în considerare a prevederilor HG 273/1994, cu modificările şi completările ulterioare (11G 343/2017):

i. în prima etapă Autoritatea Contractantă recepţionează lucrările la finalizarea acestora, după verificarea că toate rezultatele Contractului au fost obţinute de Contractant şi aprobate de Autoritatea Contractantă şi după ce Persoana care realizează testările tehnice emite certificatul de conformitate final iară observaţii;

ii. în a doua etapa Autoritatea Contractantă efectuează recepţia finală a lucrărilor, după îndeplinirea condiţiilor şi încheierea perioadei de garanţie prevăzută în Contract.

Semnarea Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şt a Procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor de Autoritatea Contractantă nu îl exonerează pe Contractant de orice obligaţie contractuală sau legală referitoare la garanţia produselor, lucrărilor şi a materialelor sau la orice defect a produselor, lucrărilor sau materialelor.

Recepţia lucrărilor se face de către Investitor, la solicitarea Executantului când acesta considera ca lucrările întrunesc condiţiile de recepţie si au fost executate toate remedierile semnalate la verificări. Investitorul, pc baza dosarului inaintat de Contractor Ia furnizorul de energie electrică va obţine avizul de racord. înainte de punerea instalaţiei sub tensiune se va face in prezenta comisiei de recepţie si a proiectantului daca este necesar o verificare a tuturor documentelor (dosarului pentru recepţie inclusiv a procesului verbal in care sunt consemnate observaţiile si rezultatele verificărilor efectuate pana la terminarea lucrărilor). înainte de punerea sub tensiune, se face o ultima verificare a instalaţiei si se iau masuri care sa excludă posibilitatea unui accident la punerea in funcţiune.
8.Subcontractarea
8.1 In conformitate cu art.218 alin(l) din Legea 98/2016 operatorii economici au dreptul sa nominalizeze in cadrul ofertei depuse subcontractanţii si activităţile desfăşurate de aceştia.

8.1 înlocuirea subcontractanţilor

Posibilitatea limitării subcontractării atunci când este în interesul Contractului, Contractantul nu poate subcontracta şi nici nu poate permite prezenţa unui terţ pe perioada executării lucrărilor tară acordul scris al Autorităţii Contractante.

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie să fie transmisă Autorităţii Contractante cu cel puţin 15 zile înainte de data programată pentru începerea lucrărilor de către subcontractant Solicitarea trebuie transmisă Autorităţii Contractante împreună cu:

i. documentele care descriu activităţile subcontractate, calendarul de execuţie şi valoarea acestora;

ii. documentele care demonstrează capacitatea tehnică şi profesională a subcontractantului de a executa lucrările subcontractate în conformitate cu cerinţele Autorităţii Contractante;

iii. documentele care atestă numărul personalului subcontractantului şi calificările acestora;

iv. descrierea sistemului de management al calităţii pe care subcontractantul îl va aplica pe perioada executării lucrărilor subcontractate.

Autoritatea Contractantă are dreptul de a refuz«» autorizarea subcontractantului dacă documentele şi informaţiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzătoare cu activităţile ce urmează a fi subcontractate. în situaţia în care Subcontractantul nu aplică un sistem de management al calităţii corespunzător, atunci această situaţie poate fi acoperită de sistemul de management al calităţii implementat de Contractant.

Chiar şi atunci când Autoritatea Contractantă autorizează un subcontractant. Contractantul este responsabil pentru toate obligaţiile sale contractuale şi este singurul responsabil de executarea corespunzătoare a Contractului şi rămâne singurul răspunzător în faţa Autorităţii Contractante.

Este responsabilitatea Contractantului să îi determine pe Subcontractanţi să adere la toate prevederile contractuale. Este responsabilitatea Contractantului să îi determine pe Subcontractanţi să respecte prevederile Planului de securitate si coordonare. Planul operaţional de securitate emis de Subcontractat trebuie să fie transmis spre aprobare de Către Autoritatea Contractantă cu cel puţin 10 zile înainte de data programată pentru începerea lucrărilor de către subcontractant.
9. Responsabilităţile Contractantului

9.1 Responsabilităţile cu caracter general

în raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilităţile Contractantului sunt:

i. Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza informaţiilor puse la dispoziţie de Autoritatea Contractantă;

ii. Asigurarea valabilităţii tuturor autorizaţiilor şi certificatelor deţinute (atât pentru organizaţia sa, cât şi pentru personalul propus pentru executarea lucrărilor), care sunt necesare (conform legislaţiei în vigoare) pentru executarea lucrărilor;

iii. Respectarea legislaţiei privind sănătatea şi securitatea în muncă şi protecţia mediului înconjurător şi a cerinţelor specifice ale Autorităţii Contractante, precum şi a oricăror acte normative aflate în interdependenţă cu obiectul Contractului, pe toată durata acestuia;

iv. Planificarea activităţii şi asigurarea capacităţii de personal calificat necesara pentru îndeplinirea obligaţiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale şi contractuale relevante şi cu deplina înţelegere a complexităţii legate de derularea cu succes a Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorităţii Contractante;

v. Propunerea spre aprobare către Autoritatea Contractantă, a unui grafic de execuţie, incluzând datele de finalizare a fiecărei activităţi;

vi. Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea lucrărilor în funcţie de necesităţile obiective afe Autorităţii Contractante, la orice moment în derularea Contractului;

vii. Executarea şi documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (Modificări) solicitate de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului;

viii. Prezentarea unei situaţii de plată, individual pentru fiecare activitate în parte şi per total, indicând progresul activităţilor sale, lucrările executate, detaliind în mod separat lucrările executate şi costurile cu diverse taxe, dacă e cazul, achitate în numele şi pentru Autoritatea Contractantă. Situaţiile de plată trebuie să includă originalele documentaţiei doveditoare conform cu legislaţia în

vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. în numele şi pentru Autoritatea Contractantă acolo unde este ca/ul;

ix. Acceptarea realizării de verificări de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului în ceea ce priveşte îndeplinirea oricărei şi tuturor obligaţiilor sale şi prezentarea

la cerere a oricărui şi tuturor documentelor justificative referitoare la îndeplinirea acestor obligaţii;

x. Cooperarea şi punerea la dispoziţia Autorităţii Contractante a tuturor informaţiilor privind Planul operaţional de securitate şi luarea măsurilor necesare în vederea conformării la acest plan;

xi. Efectuarea de vizite comune pe şantier împreună cu reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Contractante pe probleme de securitate şi sănătate, înainte de a-şi redacta planul propriu de securitate;

xii. Stabilirea împreună cu reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii pe probleme de securitate şi sănătate a obligaţiilor privind utilizarea mijloacelor de protecţie colectivă, instalaţiilor de ridicat sarcini, accesul pe şantier

etc.;

xiii. Participare la întâlniri de progres săptămânale, pe şantier, împreună cu Dirigintele de şantier şi reprezentanţi împuterniciţi ai Autorităţii Contractante (după caz). Contractantul va fi responsabil faţă de Autoritatea Contractantă că îşi va îndeplini corespunzător toate responsabilităţile ce decurg din documentaţia tehnică de execuţie, prezentul Caiet de sarcini, obligaţiile contractuale şi solicitările autorităţilor competente şi/sau ale Autorităţii Contractante), referitoare la execuţia de lucrări în cadrul Contractului.

Contractantul are răspunderea planificării activităţii sale şi asigurarea capacităţii dc personal calificat necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale şi contractuale relevante şi cu deplina înţelegere a complexităţii legate de derularea Contractului conform planificărilor, astfel incât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorităţii Contractante, incluzând indicativ, fără a fi limitativ:

i. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obţinerea rezultatelor cerute şi pentru respectarea termenelor dc execuţie;

ii. Contractantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităţilor ce reprezintă obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de şantier şi a reprezentanţilor împuterniciţi ai Autorităţii Contractante (după caz);

iii. Contractantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul Contractului, conform cerinţelor Caietului de sarcini şi ale proiectului tehnic, respectând şi aplicând cele mai bune practici în domeniu.

Contractantul are obligaţia de a se supune verificărilor de către Autoritatea Contractantă (pe durata Contractului) în ceea ce priveşte îndeplinirea oricărei şi tuturor obligaţiilor sale aferente Contractului, verificări anunţate în prealabil sau nu şi are obligaţia de a prezenţa la cerere orice şi toate documentele justificative privind îndeplinirea acestor obligaţii.

Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a situaţiilor de plată sau a oricăror documente emise de Contractant şi/sau certificări efectuate de către Dirigintele de şantier (de exemplu a situaţiilor de plată executate întocmite de Contractant) nu îl eliberează pe acesta de obligaţiile şi responsabilităţile sale menţionate în acest Caiet de sarcini şi/sau menţionate în Contract. Contractantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuţie a activităţilor pe şantier ia toate măsurile necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului înconjurător. Contractantul este obligat să acorde o atenţie specială combustibililor şl oricăror substanţe ce intră în categoria substanţelor periculoase în vederea gestionării în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Contractantul este răspunzător pentru orice incident de mediu generat în incinta şantierului sau în imediata vecinătate a acestuia ca urmare a gestionării necorespunzătoare a substanţelor periculoase.

Stocarea temporară a oricăror materiale sau substanţe periculoase trebuie să fie menţinută la o cantitate minimă în conformitate cu prevederile din autorizaţia de mediu ce va fi emisă de către autoritatea competentă, în situaţia în care, în mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, Contractantul este responsabil de a informa Imediat/urgent Dirigintele de şantier şi reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Contractante despre situaţia apărută şi de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la situaţia creată. Contractantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor sale aflate în interdependenţă cu specificul şantierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situaţii de plată pentru activitatea de execuţie a lucrărilor în conformitate cu graficul de execuţie şi în baza listelor de cantităţi de lucrări. Contractantul va verifica şi confirma către Dirigintele de şantier îndeplinirea tuturor condiţiilor necesare pentru lansarea execuţiei lucrărilor şi va solicita aprobarea începerii lucrărilor de la Autoritatea Contractantă în baza acestei verificări (prin intermediul Dirigintelui de şantier). Dirigintele de şantier va transmite către Contractant notificarea începerii lucrărilor în baza aprobării Autorităţii Contractante.

Unde este posibil, Contractantul va propune către Dirigintele de şantier optimizări în ceea ce priveşte graficul de execuţie a lucrărilor, listele de cantităţi de lucrări etc., astfel încât să se asigure derularea cu succes şi în termen a execuţiei de lucrări.

Contractantul îşi va îndeplini toate obligaţiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar şi din întreaga documentaţie de execuţie aferentă Contractului prin orice metodă legală, incluzând fără limitare indicaţiile Dirigintelui de şantier, participarea la şedinţe de şantier, prezenţa la fazele determinante şi orice alte cazuri în care este necesară sau obligatorie prezenţa sa, efectuarea de verificări, prezentarea de rapoarte şi notificări către Dirigintele de şantier şi/sau Autoritatea Contractantă şi în general prin orice metodă general acceptată conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentaţiei de execuţie. Contractantul va asigura execuţia la timp şiva notifica Dirigintele de şantier în cazul observării apariţiei situaţiilor ce pot determina întârzieri sau posibile întârzieri, incluzând şi propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limită de timp Intermediare şi finale.

Contractantul va verifica lucrările şi va notifica Dirigintele de şantier privind îndeplinirea tuturor condiţiilor pentru efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, respectiv a recepţiei finale a lucrărilor, va fi prezent şi va documenta aceste recepţii de lucrări. Contractantul va notifica aceste momente cu înainte, astfel încât să se poată asigura prezenta Autorităţii Contractante şi a reprezentanţilor autorităţilor competente.

Contractantul va efectua măsurătorile de cantităţi de lucrări, astfel cum vor fi executate conform cu prevederile legale şi contractuale relevante şi va include lucrările executate în situaţii de plată întocmite conform cerinţelor Autorităţii Contractante. Contractantul va depune situaţiile de plată în vederea vizării de către Dirigintele de şantier, care va verifica şi certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondenţa cu estimările iniţiale, graficul general de realizare a investiţiei publice (fizic şi valoric), metoda tehnică etc. şi le va propune Autorităţii Contractante spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Contractantul de răspunderea sa faţa dc Autoritatea Contractantă pentru realizarea lucrărilor de execuţie.

Aceste obligaţii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrărilor efectuate de acesta şi vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri dc lucrări acolo unde este cazul. Contractantul este responsabil pentru deţinerea tuturor autorizaţiilor şi certificatelor necesare conform legislaţiei în vigoare pentru execuţia de lucrări într-0 formă actualizată (în vigoare pe toată perioada derulării activităţilor), atât pentru organizaţia sa, cât şi pentru personalul propus. Contractorul are răspunderea planificării activităţii sale şi asigurarea capacităţii de personal calificat necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale şi contractuale relevante şi cu deplina înţelegere a complexităţii legate de derularea Contractului conform planificărilor, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorităţii Contractante, incluzând indicativ, iară a fi limitativ:

i Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obţinerea rezultatelor cerute şi pentru respectarea termenelor de execuţie;

ii Contractantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităţilor ce reprezintă obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de şantier şi a reprezentanţilor împuterniciţi ai Autorităţii Contractante (după caz);

iii Contractantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul Contractului, conform cerinţelor Caietului de sarcini şi ale proiectului tehnic, respectând şi aplicând cele mai bune practici în domeniu.
9.2 Responsabilităţi referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor în cadrul Contractului

Contractantul este responsabil să pună în operă documentaţia tehnică pusă la dispoziţiei de Autoritatea Contractantă(SF) şi proiectul tehnic pe care îl va întocmi în baza studiului de fezabilitate. Totodată este responsabil pentru punerea în operă a oricărei eventuale solicitări de schimbare (modificări) din partea Autorităţii Contractante pe perioada derulării Contractului.

Activităţile solicitate descrise în documentaţia de atribuire şi responsabilităţile Contractantului asociate realizării acestor activităţi sunt cele incluse în sfera de cuprindere a Contractului ce rezultă din această procedură.
9.3 Responsabilităţi asociate lucrărilor pregătitoare

Lucrările pregătitoare includ:

i. îndeplinirea obligaţiilor pentru începerea şi derularea execuţiei de către Contractant;

ii. Pregătirea pentru execuţia de lucrări;

iii. Organizarea de şantier a Contractantului.

în scopul realizării activităţilor ce ţin de etapa pregătitoare a execuţiei lucrărilor, Contractantul trebuie:

i. Să asigure îndeplinirea tuturor obligaţiilor legate de realizarea lucrărilor pregătitoare, care îi revin din documentaţia tehnică, din prezentul Caiet dc sarcini şi din prevederile stabilite in Contract;

ii. Să asigure îndeplinirea obligaţiilor referitoare la întâlnire/întâlniri înainte de demararea activităţii pe şantier:

a. Coordonarea cu Dirigintele dc şantier. Autoritatea Contractantă, autorităţi competente în vederea bunei desfăşurări a activităţii, inclusiv în ce priveşte vizitele, participarea sa la diferitele întâlniri legate de execuţie, inspecţii etc. legate de execuţia dc lucrări în conformitate cu Contractul;

b. După emiterea notificării Autorităţii Contractante privind data de începere a execuţiei lucrărilor şi înainte de demararea activităţilor pe şantier. Contractantul poate solicita următoarele tipuri de întâlniri:

- întâlnirc/i cu reprezentantul Autorităţii Contractante sau alte părţi implicate dacă este necesar să se definească toate problemele operaţionale precum accesul pe şantier, procedura de înregistrare în registrul Autorităţii Contractante, orele dc lucru, permisele de muncă, constrângerile specifice ale şantierului şi alte eventuale probleme.

Să întocmească şi să depună Planul Calităţii;

iv. Să întocmească şi să depună planul detaliat de securitate şi sănătate în muncă şi să respecte obligaţiile referitoare la implementarea acestuia:

v. Să aducă la cunoştinţă întregului personal (inclusiv personalul subcontractor!lor) planul detaliat de securitate şi sănătate în muncă şi să asigure instruirea acestuia în acest domeniu în conformitate cu prevederile legale;

vi. Să întocmească şi să depună Planul de management al deşeurilor (inclusiv valorificare, reciclare, dacă este cazul);

vii. Să întocmească şi să depună Graficul de Execuţie a lucrărilor. Forma şi detaliul programului vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de execuţie şi finalizare a lucrărilor în cadrul termenului solicitat de către Autoritatea Contractantă. Graficul de execuţie va stabili: date de referinţă pentru achiziţionarea materialelor şi a echipamentelor necesare pentru execuţia lucrărilor, ordinea de execuţie a lucrărilor, incluzând şi activitatea aferentă instalării echipamentelor puse la dispoziţie de Autoritatea Contractantă prin forţe proprii sau cu terţi şi perioada de timp alocată fiecărei etape, fazele determinante, resursele de personal şi echipamentele asociate fiecărei activităţi etc. în completarea graficului de execuţie, Contractantul va oferi o descriere generală a aranjamentelor, resurselor şi metodelor pe care Contractantul le propune spre adoptare în vederea execuţiei lucrărilor.

Personalul implicat în activităţile de teren va trebui de asemenea să se supună unei proceduri referitoare la siguranţa pe amplasament. întâlnirea pentru măsurile de siguranţă va include subiectele detaliate în planul de securitate şi sănătate, pericol potenţial chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerinţelor de mediu şi a acţiunilor aferente, proceduri de răspuns în cazuri de urgenţă, informaţii de contact în caz de urgenţe, îndrumare către cel mai apropiat centru de urgenţă şi folosirea corectă a echipamentului de protecţie. Această întâlnire va fi condusă de şeful de amplasament desemnat de către Contractant. înainte de întâlnire, şeful de amplasament va analiza şi va înregistra toate fişele de siguranţă, situaţii de urgenţă şi sănătate pentru personal şi se va asigura că sunt actuale.
9.4 Responsabilităţi legate de obţinerea permiselor de lucru şi a permiselor de acces

înainte de a începe orice activitate de teren pentru realizarea activităţilor descrise în prezentul Caiet de sarcini respectiv îndeplinirea obiectivelor contractului comunicate prin intermediul documentaţiei de atribuire, este necesar să se obţină toate permisele de lucru în conformitate cu

prevederile lcgale/Troces Verbal de Predare" în vederea transferării provizorii a şantierului de la Autoritatea Contractantă la Contractant pe timpul realizării activităţilor pe şantierul respective Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispoziţie de Autoritatea Contractantă/terţe părţi înainte de mobilizarea pentru activităţile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atât pentru proprietatea deţinută de Autoritatea Contractantă, cât şi pentru fiecare proprietate a unei terţe părţi.
9.5 Responsabilităţi asociate pregătirii şantierului

Pregătirea şantierului implică cel puţin următoarele activităţi înainte de demararea efectivă a lucrărilor de către Contractant:

i. Verificarea coordonatelor topografice ale şantierului:

ii. Identificarea tuturor instalaţiilor/structurilor existente pe şantier, în special a instalaţiilor subterane şi marcarea clară a poziţiei acestora;

iii. Măsurători pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe şantier anterior începerii execuţiei şi pe întreaga durata de execuţie. Trebuie determinată prezenţa gazelor explozive în structurile şantierului, în subsol şi respectiv în aer.

Aceste măsurători trebuie tăcute cu dispozitive de măsurare adecvate/omologate, capabile să detecteze şi să indice concentraţiile gazelor combustibile până la Limita interioară de Explozie (UE).
9.6 Responsabilităţi asociate organizării de şantier a Contractantului

Contractantul este răspunzător pentru toate amenajările necesare, inclusiv infrastructura necesară, forţa de muncă precum şi pentru efectuarea activităţilor de instalare a echipamentelor necesare, întreţinerea lor, funcţionarea lor şi dezasamblarea lor la finalul activităţilor precum şi readucerea lor la starea iniţială.

Activitatea de organizare de şantier include:

Se vor avea in vedere propriile costuri pentru organizarea de şantier

i. Montarea, operarea, demontarea şi înlăturarea instalaţiilor şi facilităţilor temporare ale Contractantului, incluzând dacă este cazul birouri, spaţii de locuit, laborator, surse independente de energie, toalete ecologice etc.;

ii. Asigurarea şantierului (daca este cazul) prin stabilirea de măsuri de pază. inclusiv prin montarea de împrejmuiri temporare sau/şi pază;

iii. Asigurarea utilităţilor (energie electrică, apă, comunicaţii etc), asigurarea de toalete ecologiceţdupă caz) pentru personalul de şantier etc. pentru desfăşurarea activităţilor pe şantier în bune condiţii şi cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranţa şi securitatea personalului;

iv. Efectuarea conexiunilor la utilităţi (energie electrică, apă, comunicaţii etc) sau asigurarea de surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de şantier etc. pentru desfăşurarea de activităţi pe şantier în bune condiţii şi cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranţa şi securitatea personalului;

v. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilităţi pe durata execuţiei atât pentru operarea echipamentelor şi utilajelor, cât şi pentru organizarea de şantier, inclusiv personalul şi echipamentele/utilajele;

vi. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfăşurare a lucrărilor, inclusiv personal, echipament şi materiale (de exemplu consumabile);

vii. Mobilizarea şi demobilizarea echipamentului şi utilajelor necesare la execuţie (inclusiv aducerea şi înlăturarea de pe şantier, operarea, menţinerea şi repararea acestora), precum şi a personalului Contractantului implicat în derularea de activităţi pe şantier.
9.7 Responsabilităţi legate de punerea în operă a documentaţiei tehnice

Contractantul are următoarele responsabilităţi pe perioada transpunerii documentaţiei tehnice pe şantier:

i. sesizarea Autorităţii Contractante asupra neconformităţilor şi neconcordantelor constatate în proiectul tehnic, în vederea soluţionării;

ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentaţia tehnică, realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuţia atestaţi;

iii. convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei şi asigurarea condiţiilor necesare efectuării acestora;

iv. soluţionarea neconformităţilor. a defectelor şi a neconcordanţelor apărute în fazele de execuţie, numai pe baza soluţiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorităţii Contractante;

v. utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi a procedeelor prevăzute în documentaţia tehnică, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerinţelor, precum şi gestionarea probelor-martor;

vi. înlocuirea produselor/echipamentelor şi a procedeelor prevăzute în documentaţia tehnică doar cu altele care îndeplinesc condiţiile precizate în documentaţie şi numai pe baza soluţiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorităţii Contractante;

vii. respectarea documentaţiei tehnice (proiect şi a detaliilor de execuţie) pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor;

viii. propunerea spre recepţie numai a construcţiilor care corespund cerinţelor de calitate şi pentru care s-au completat documentele necesare întocmirii cărţii tehnice a construcţiei;

ix. aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepţie a lucrărilor de construcţii;

x. remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuţie, cat şi în perioada de garanţie stabilită prin Contract;

xi. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor.
9.8 Responsabilităţi legate de controlul calităţii lucrărilor executate

Este responsabilitatea Contractantului să asigure implementarea cerinţelor specificate în documentaţia tehnică în condiţii de calitate stabilite prin intermediul acesteia şi prin asigurarea de către Contractant a personalului calificat şi a dotărilor necesare executării activităţii în baza propriului sistem de management al calităţii.

Prioritatea pentru documentele de referinţă utilizate în activitatea Autorităţii Contractante este:

- Standarde naţionale romaneşti şi/sau care transpun standardele Europene şi internaţionale sau echivalent (SR EN ISO);

Standarde, specificaţii, proceduri interne Autorităţii Contractante.

In cadrul Contractului activitatea de control al calităţii trebuie abordată de Contractant de o manierăcare să demonstreze în orice moment trasabilitatca executării lucrării de construcţie în conformitate cu cerinţele documentaţiei tehnice pusă la dispoziţia Contractantului de către Autoritatea Contractantă.

Elaborarea Planului Calităţii specific pentru realizarea lucrărilor de construcţie este obligatorie. Acesta va include de asemenea, Planul de Inspecţie şi Testări, pentru toate lucrările cc urmează a tl executate.

Toate cerinţele aplicabile Contractantului se aplică obligatoriu subcontractorilor şi furnizorilor de echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie să se asigure ca toţi subcontraclorii şi/sau furnizorii, înţeleg, în totalitate, toate cerinţele de control al calităţii înainte ca aceştia să înceapă lucrul.

Reglementările de sistem/proces şi cele opcraţionale/tehnice ale Contractantului vor tl armonizate şi agreate de către experţii în calitate şi autoritatea tehnică a Autorităţii Contractante după caz, înainte de începerea lucrărilor. Consultarea'ărmonizarea documentaţiei de către funcţiile abilitate ale Autorităţii Contractante nu trebuie sa depăşească 5 zile lucrătoare.

Condiţiile acceptării Planului Calităţii specific pentru realizarea lucrărilor de construcţie (completări ale acesteia, exceptări etc.) vor fi documentate într-o „convenţie" (minută de întâlnire) care va fi asumată dc ambele părţi înainte dc începerea execuţiei lucrărilor în Şantier.

Contractantul lucrărilor va întocmi Cartea Tehnică a Construcţiei în conformitate cu legislaţia în vigoare.
9.9 Responsabilităţi legate de securitatea şi sănătatea în muncă pe durata execuţiei lucrărilor pe şantier

Contractantul va respecta cerinţele minime privind securitatea şi sănătatea în muncă ale Autorităţii Contractante specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu modificările şi completările ulterioare.
9.10 MASURI DE PROTECŢIA MUNCII

9 .10 Pe durata executării lucrărilor de construcţie vor fi respectate cu stricteţe Legea nr.319/2006. Cerinţele esenţiale referitoare la protecţia, siguranţa si igiena muncii:

· siguranţa in exploatare;

· igiena si sănătatea oamenilor;

· protecţia împotriva zgomotului;

• siguranţa la foc.

9.10.2.Obligaţiilc executantului referitoare Ia protecţia muncii:

Executantul poarta întreaga răspundere pe timpul desfăşurării contractului, in cazul procedurii accidentelor de muncă, evenimentelor si incidentelor periculoase. îmbolnăvirilor profesionale generate de angajaţii săi. cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru executant sau lucrătorilor independenţi, in conformitate cu legislaţia incidenţa in domeniu! securităţii si sănătăţii in munca cu completările si modificările ulterioare.

Pe timpul desfăşurării contractului in cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor si incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate de angajatorii săi, cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru prestator sau lucrătorilor independenţi, raportarea, cercetarea, înregistrarea revine in sarcina executantului.

Executantul arc obligaţia dc a asigura organizarea si conducerea activităţilor specifice de securitate sănătate in munca a angajaţilor săi, cei aparţinând societăţilor care

desfăşoară activităţi pentru executant sau lucrătorilor independenţi in toate aspectele legate de munca pe timpul desfăşurării lucrări lor, cat si pe timpul deplasării echipamentelor de munca.

Modul de acces al angajaţilor executantului, cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru executant sau lucrătorilor independenţi si a echipamentelor de munca ale executantului, staţionarea echipamentelor dc lucru in incinta beneficiarului, se va stabili dc către beneficiar, respectând prevederile legale in vigoare,

Executantul va lua in primire de la beneficiar amplasamentul unde îşi va desfăşura activitatea specifica pc care îl va marca in conformitate cu legislaţia specifica in domeniu. Totodată va lua masuri de împrejmuire a teritoriului si instalare a indicatoarelor de securitate(după caz),

Executantul răspunde de efectuarea instruirii privind securitatea si sănătatea in munca a angajaţilor săi, cci aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru prestator sau lucrătorilor independenţi in conformitate cu legislaţia incidenţa in domeniul securităţii si sănătăţii in munca cu completările si modificările ulterioare.

Executantul va asigura angajaţilor săi, cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru executant sau lucrătorilor independenţi cu echipament individual de protecţie corespunzător activităţilor desfăşurate. Dc asemenea, va asigura materialele de igiena si alimentaţia de protecţiefdupă caz) prevăzute in legislaţia specifica.

8.10.3. Obligaţiile beneficiarului referitor la protecţia muncii:

8.10.3.1. Beneficiarul va prezenta executantului modul de acces, deplasare, staţionare a angajaţilor săi, cci aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru executant sau lucrători independenţi, precum a echipamentelor de munca in cadrul obiectivului, activităţi ce vor tl consemnate in Fisa de instruire colectiva privind securitate sănătatea in munca;

8.10.3.2. Beneficiarul va preda executantului teritoriul unde îşi va desfăşura activitatea specifica pe timpul derulării contractului de lucrări.

8.10.4. Masurile de protecţia muncii indicate in prezentul Caiet de sarcini nu sunt limitative, acestea urmând a fi completate de executantul lucrării cu instrucţiuni specifice care vor fi afişate ia locul de munca.

8.10.5 încălcarea dispoziţiilor legale referitoare la protecţia muncii atrage răspunderea disciplinara, administrativa, materiala, civila sau penala, după caz. potrivit legii.

9.11 Cerinţe privind asigurările solicitate Contractantului

Contractantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc.

personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice..

10 Perioada de garanţie acordata de la recepţie

Perioada de garanţie

Perioada de garanţie începe de la data recepţiei ia terminarea lucrărilor. Aceasta perioada trebuie sa includă remedierea oricăror defecte ale materialelor, manoperei sau funcţionarii echipamentelor, sistemelor, dotărilor. Garanţia trebuie sa asigure făptui ca lucrările sunt conforme cu specificaţiile contractuale, fără costuri suplimentare.

Contractele de garanţie si de prestări servicii/exccuţie lucrări pe termen lung oferă o siguranţa pentru Beneficiar pentru a garanta o longevitate sporita a execuţiei finalizate si/sau produselor, faptul ca defectele reparabile nu vor conduce la scoaterea din uz înainte de termen a echipamentelor si ca ofertanţii îşi vor asuma răspunderea de reparare a tuturor defectelor. Echipamentele sau componentele defecte pot fi o cauza a înlocuirii înainte de termen.

In cadrul prezentelor specificaţii tehnice pentru CF.F(capacitaţi de producţie de energie electrica din panouri fotovoltaice) este prevăzută o perioada de minim 36 de luni dc la data semnării procesului- verbal de recepţie, instalare si punere in funcţiune cu prilejul finalizării lucrărilor, perioada in care prestatorul va asigura garanţie, mentenanţa tehnica pentru CEF(capacitaţi de producţie dc energic electrica din panouri fotovoltaice) furnizate. Ofertantul va asigura mentenanţa pe durata perioadei de garanţie de minimum 36 luni (conform perioadei ofertate), pentru orice intervenţii remote sau fizice directe, la nivelul echipamentelor de câmp si hardware, respectiv la nivelul aplicaţiei software, la solicitarea Beneficiarului.

Prestatorul îşi asuma remedierea in perioada de garanţie asumata si îşi asuma răspunderea conform prevederilor art. 30 din Legea 10/1995, a tuturor lucrărilor ce urmează a fi executate, precum si remedierea lucrărilor existente, daca acestea sunt afectate de modul de execuţie a lucrărilor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini.

Perioada dc garanţie sc aplica tuturor echipamentelor tehnologice si funcţionale care necesita montaj, inclusiv panourile fotovoltaice, invertoarele etc. In cadrul prezentei proceduri de achiziţie publica nu se accepta varianta asumata de către ofertanţi ca sistemele ofertate "nu necesita întreţinere".

In conformitate cu cerinţele prezentului caiet de sarcini se presupune ca sistemele fotovoltaice necesita inspecţie si întreţinere periodica pe de o parte pentru a confirma ca sistemul funcţionează corect si nu are deteriorări sau defecte, iar pe de alta parte in vederea menţinerii acestuia la un nivel cat mai ridicat de eficienta si performanta.

Pe perioada de garanţie ofertată, va fi inclusa si mentenanţa. In timpul perioadei de garanţie, Executantul va inspecta instalaţia (anual) va controla toate echipamentele, preluând responsabilitatea tuturor costurilor care apar, inclusiv înlocuirea elementelor defecte.

In perioada de garanţie a lucrărilor, executantul va asigura atât reparaţia sau înlocuirea elementelor in garanţie care s-au defectat in condiţii normale de utilizare a centralei fotovoltaice, cat si asistenta tehnica de la distanta.

Termenul de intervenţie in caz de defect, pe perioada de garanţie. Ia notificarea telefonica din partea beneficiarului va fi de maxim 12 ore(online) si maxim 48 ore daca necesita prezenta fizica.In cazul in care, Executantul, nu intervine in termenul convenit dc la momentul sesizării defecţiunii, acesta va suporta toate cheltuielile necesare pe care Consumatorul va trebui sa le suporte in cazul in care va fi nevoit sa apeleze la alt Prestator pentru intervenţii.

Echipamentele fiimizate în cadrul sistemului vor fi noi si nefolosite. Orice defecţiune si/sau deteriorare a produselor in timpul transportului, pana Ia livrarea lor la amplasament, va fi suportata dc către operatorul economic declarat câştigător

Executantul nu va prelua cheltuielile de reparaţie sau înlocuire de piese, daca poate dovedi ca defecţiunile se datorează unei utilizări necorespunzăloarc sau unor deficiente de întreţinere.

Executantul trebuie sa garanteze beneficiarului ca toate echipamentele din CEF(capacitaţi de producţie de energie electrica din panouri fotovoltaice): sunt noi, nefolosite; nu sunt produse demo, recondiţionate (refurbished), sau refuzate de alt beneficiar.
Recepţia finala se va efectua după terminarea perioadei de garanţie si se vor verifica: remedierea problemelor semnalate pe parcursul perioadei de garanţie; funcţionarea întregii instalaţii fa parametrii proiectaţi executaţi;
11. Respectarea principiului „do NO SignificantHarm,,-DNSH

Ofertantul declarat câştigător se va asigura ea va trata corespunzător in elaborarea proiectului tehnic de execuţie si a detaliilor de execuţie, implementarea principiului „Do No Significant Harm” (DNSH), astfel cum este prevăzut la articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile., prin crearea unui sistem de clasificare (sau „taxonomic”) pentru activităţile economice durabile din punctul de vedere al mediului.

Proiectantului are obligaţia de a trata, corespunzător şi în concordanţă cu următoarele obiective de mediu, modalităţile şi sarcinile pentru execuţia lucrărilor.

Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor climatice în cazul in care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES);

Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creşterea efectului negativ al climatului actual şi al climatului preconizat în viitor asupra activităţii în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor;

Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deşeuri şi reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce la ineficiente semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a resurselor naturale, la o creştere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deşeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deşeurilor poate cauza prejudicii semnificative şi pe termen lung mediului;

Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea şi controlul poluării în cazul în care activitatea respectivă duce la o creştere semnificativă a emisiilor de poluanţi în aer. apă sau sol;

Executantul are obligativitatea ca activităţile/lucrările realizate în cadrul proiectului sa respecte măsurilor descrise în proiectul de autorizare a construcţiilor, respectiv de execuţie în ceea ce priveşte respectarea principiilor DNSH. „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH - „Do No Significant Harm**), prevăzute în Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare şi rezilienţă (2021/C58/01).

Regulamentul de instituire a Mecanismului de Redresare si rezilienţă prevede ca nicio măsura inclusa intr-un plan de redresare si rezilienţă nu ar trebui sa prejudicieze in mod semnificativ obiectivele de mediu in sensul articolului 17 din Regulamentul privind taxonomia. In conformitate cu Regulamentul privind Mecanismul de redresare si rezilienţă, evaluarea planurilor naţionale de redresare si rezilienţă ar trebui sa asigure faptul ca flecare măsura(si anume, fiecare reforma si fiecare investiţie) din cadrul planului respecta principiul de „a nu prejudicia in mod semnificativa"(DNSH-„do NO SignifieantHarm").

In vedere respectării acestui principiu echipamentele ofertate trebuie sa fie fabricate după tehnologii noi, inovative, prietenoase cu mediul, in special prin eficienta energetica. Acestea trebuie sa fie de ultima generaţie, cu accent pe protecţia mediului prin respectarea criteriilor DNSII- amprenta cat mai mica asupra mediului.

Ofertanţii vor prezenta Declaraţia privind respectarea aplicării principiului DNSH.

12. Riscuri aferente implementării

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de apariţie pe perioada derulării Contractului, identificate de Autoritatea Contractanta in etapa de pregătire a documentaţiei dc atribuire, pot consta in:

-întârzieri in emiterea autorizaţiilor/avizelor etc. ce urmează a fi puse la dispoziţie de către Autoritatea Contractanta sau Ofertant, după caz:

-apariţia unor eventuale dificultăţi de colaborare si comunicare intre diferiţi factori interesaţi si anume: Contractant, Autorităţile competente de Management a proiectului. Autoritate Contractanta, alţi contractanţi ai Autorităţii Contractante.

-existenta dc erori specificaţii tehnice/omisiuni in documentele puse la dispoziţie(studiu de fezabilitate) de autoritatea contractanta, neidentificate pana la momentul iniţierii acestei proceduri; -neîncadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serv iciilor prin Contractul cc rezulta din aceasta procedura;

-apariţia dc solicitări specifice ale autorităţilor competente referitoare la amplasamentul obiectivului/proiectului de investiţii, inclusiv situaţia in care parametrii pentru anumite caracteristici/activităţi stabiliţi de autorităţile competente sunt mai stricţi decât parametrii propuşi de ofertant;

-adăugarea de activităţi/ solicitări de informaţii noi, in funcţie de progresul activităţilor;

-datele si informaţiile comunicate de către Autoritatea Contractanta nu sunt suficiente sau sunt incomplete pentru îndeplinirea cerinţelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;

- depăşirea duratei de realizare a activităţilor

MASURI DE GESTIONARE A RISCURILOR

In procesul de gestionare si de diminuare a riscurilor autoritatea contractanta va da sprijin ofertantului si va lua toate masurile, avute la dispoziţie, pentru a obţine la timp autorizaţiile si avizele necesare întocmirii documentaţiilor;

Ofertantul, după obţinerea autorizaţiilor/avizelor, cu sprijinul autorităţii contractante, va întreprinde toate masurile, prin alocare de resurse umane, financiare etc, pentru a preda a presta serviciile de proiectare şi executa lucrările de instalare panouri fotovoltaice si racordarea la reţea a instalaţiei de producere a energici electrice din surse regenerabile;

Autoritatea contractanta va informa la timp si in mod corect ofertantul orice notificări sau informări primite din partea Autorităţii de Management sau din partea altor entităţi implicate in derularea proiectului;

Ofertantul va lua act de notificările primite din partea autorităţii contractante si in cazul in care va avea neclarităţi va solicita in timp util clarificările de care are nevoie;

In cazul in care, pe parcursul evaluării proiectului se constata ca au existat erori de specificaţii tehnice/omisiuni in documentele puse la dispoziţiei studiul de fezabilitate), autoritatea contractanta, din momentul in care va lua la cunoştinţă despre existenta acestor deficiente, va informa imediat ofertantul;

In urma informaţiilor primite ofertantul va încerca sa găsească soluţii alternative in vederea rezolv ării deficientelor constatate.

In cazul in care, din motive independente de voinţa autorităţii contractante si de care nu avea cunoştinţă la momentul lansării procedurii, pe parcursul implementării contractului apar solicitări specificeale autorităţilor competentercfcritoare la amplasamentulobiectivului/proiectului de investiţii, inclusiv situaţia in care parametrii pentru anumite caracteristici/activităţi stabiliţi de autorităţile competente sunt mai stricţi decât parametrii propuşi de ofertant. Comuna Seaca de Camp va informa imediat ofertantul, in vederea găsirii de soluţii pentru rezolvarea problemelor.

In vederea diminuării acestui risc, ofertantului ii revine sarcina de a trata cu celeritate aceste modificări si de a găsi soluţii rapide si corecte de rezolvare. Va informa autoritatea contractanta, in timpul cel mai scurt posibil despre masurile care se impun.

In cazul in care ofertantul constata ca autoritatea contractanta nu a furnizat suficiente informaţii sau acestea sunt incomplete pentru întocmirea proiectului tehnic, va informa clar si concis autoritatea despre acest aspect.

Autoritatea contractanta va transmite informaţiile solicitate in cel mai scurt timp cu putinţă, pentru a preîntâmpina eventualele întârzieri in execuţia contractului.

Ofertantul va lua toate masurile necesare in vederea executării la timp a activităţilor asumate.

In cazul producerii unor prejudicii materiale sau de alta natura, pentru terţe persoane, din culpa ofertantului, acestea vor fi suportate solitar de către ofertant.

Autoritatea contractanta va monitoriza graficul de realizare a lucrărilor si in cazul in care constata ca exista posibilităţi de întârziere in predarea documentaţiilor sau acordarea asistentei tehnice, va colabora îndeaproape cu ofertantul pentru a elimina sau diminua pe cat posibil întârzierile in executarea contractului.

13 SPECIFICAŢII TEHNICE

13.1 .Cerinţele impuse prin documentaţiile tehnice anexate la prezentul caiet de sarcini precum si la nivelul studiului de fezabilitate sunt considerate minimale.

14 Cadrul legal care guvernează relaţia dintre Autoritatea Contractantă şi Contractant

(inclusiv în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă)

Pe perioada derulării Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activităţilor în conformitate cu documentaţia tehnică şi implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel naţional şi la nivelul Uniunii Europene.

In realizarea activităţilor sale în cadrul Contractului Contractantul trebuie să aibă în vedere:

i. informaţiile aplicabile prestării serviciilor şi realizării lucrărilor în general (astfel cum sunt descrise în acest Caiet de sarcini, precum şi în legislaţia aplicabilă);

ii. regulile aplicabile în mod specific prestării serviciilor şi realizării de lucrări a căror execuţie face obiectul Contractului ce va rezulta din prezenta modalitate de atribuire.

Prin depunerea unei Oferte ca răspuns la cerinţele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumă că Contractantul, are cunoştinţe şi are în vedere toate şi orice reglementări aplicabile şi că le-a luat în considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.

în cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, apar schimbări legislative de natură să influenţeze activitatea Contractantului în raport cu cerinţele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul are obligaţia de a informa Autoritatea şi Dirigintele de şantier/Inginerul cu privire la consecinţele asupra activităţilor sale ce fac obiectul Contractului şi de a îşi adapta activitatea, de la data şi în condiţiile în care sunt aplicabile.

în cazul în care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt în vigoare sau au fost modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se consideră că regula respectivă este automat înlocuită de noile prevederi în vigoare conform legii şi că Ofertantul/Contractantul are cunoştinţă de aceste schimbări şi le-a avut în vedere la depunerea Ofertei sale în baza acestui Caiet de sarcini.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor serviciilor şi execuţiei lucrărilor în condiţii de maximă securitate şi în deplină conformitate cu legislaţia aplicabilă, precum şi cu respectarea prevederilor referitoare la securitate şi sănătate în muncă şi controlul calităţii cuprinse în standarde/instrucţiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile în speţă.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru subcontractanţii acestuia, chiar şi în situaţia în care au fost în

prealabil agreaţi cu Autoritatea Contractantă, urmând să răspundă faţă de Autoritatea Contractantă pentru orice nercspectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale şi normative aplicabile.

Autoritatea Contractantă nu va fi ţinută responsabilă pentru nerespeetarea sau omisiunea respectării de către Contractant sau dc către subcontractanţii acestuia a oricărei prevederi legale sau normative aplicabile.

Ofertantul devenit Contractant are obligaţia de a respecta în execuţia lucrărilor, obligaţiile aplicabile in domeniul mediului, social şi ai muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul naţional, prin acorduri colective sau prin dispoziţiile internaţionale dc drept în domeniul mediului, socialşi al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24.



